Sprint start number:	1
Sprint Start Date:	6 Oktober 2025
Project Name :	Sistem Reservasi Online Shaskin Beauty Care

#	Aktivitas	Assigned To	Start	End	Status	% Progress	Milestone	2025 Sprint 1 06 Okt	12 Okt	2025 Sprint 2 13 Okt	19 Okt	2025 Sprint 3 20 Okt	26 Okt	2025 Sprint 4 27 Okt	02 Nop	2025 Sprint 5 3 Nop	9 Nop	2025 Sprint 6 10 Nop	16 Nop	2025 Sprint 7 17 Nop	23 Nop	2025 Sprint 8 24 Nop	30 Nop	2025 Sprint 9 1 Des	7 Des	2025 Sprint 10 8 Des	14 Des	2025 Sprint 11 15 Des	21 Des	2025 Sprint 12 22 Des	28 Des	2025 Sprint 13 29 Des	2026 04 Jan	2026 Sprint 14 05 Jan	11 Jan	2026 Sprint 15 12 Jan	18 Jan	2026 Sprint 14 19 Jan	26 Jan
1	1.1 Pembentukan Tim Proyek	Farros	06/10/2025	12/10/2025	Complete	100%			♦																														
2	1.2 Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem	Farros	06/10/2025	12/10/2025	Complete	100%			♦																														
3	1.3 Pengumpulan Data Awal dari Pihak Klinik (layanan, jadwal, pelanggan)	Farros	06/10/2025	13/10/2025	Complete	100%			♦																														
4	1.4 Penyusunan Jadwal dan Rencana Kegiatan	Farros	06/10/2025	20/10/2025	Complete	100%	Project Initialization Completed				♦																													
5	2.1 Wawancara dan Observasi Proses Reservasi Manual	Ridho	12/10/2025	26/10/2025	Complete	100%						♦																												
6	2.2 Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pengguna	Ridho	12/10/2025	26/10/2025	Complete	100%						♦																												
7	2.3 Analisis Data dan Alur Bisnis Klinik	Ridho	12/10/2025	19/10/2025	Complete	100%											♦																						
8	2.4 Pembuatan Document Final	Ridho	12/10/2025	09/11/2025	Complete	100%	RD, SD, SRS Finalized										♦																						
9	3.1 Perancangan Arsitektur Sistem	Zufrial	13/10/2025	09/11/2025	Complete	100%											♦																						
10	3.2 Desain Struktur Database (MySQL)	Zufrial	13/10/2025	09/11/2025	Complete	100%											♦																						
11	3.3 Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX – Figma)	Zufrial	13/10/2025	09/11/2025	Complete	100%											♦																						
12	3.4 Penyusunan Diagram (Use Case, Activity, ERD)	Zufrial	27/10/2025	10/11/2025	Complete	100%	System Design Completed											♦																					
13	4.1 Pengembangan Frontend (HTML, CSS, Bootstrap)	Andira	09/11/2025	29/12/2025	Complete	100%																										♦							
14	4.2 Pengembangan Backend (PHP, MySQL)	Andira	09/11/2025	29/12/2025	Complete	100%																										♦							
15	4.3 Integrasi Fitur Login dan Autentikasi	Andira	16/11/2025	29/12/2025	Complete	100%																										♦							
16	4.4 Implementasi Modul Reservasi Online	Andira	23/11/2025	29/12/2025	Complete	100%	System Implementation Completed																									♦							
17	4.5 Implementasi Modul Manajemen Layanan & Jadwal	Andira	24/11/2025	29/12/2025	Complete	100%																										♦							
18	4.6 Implementasi Dashboard Admin dan Laporan	Andira	30/11/2025	29/12/2025	Complete	100%	Website telah dibuat																									♦							
19	5.1 Pengujian Fungsi Login dan Reservasi	Zufrial	08/12/2025	04/01/2026	Complete	100%																											♦						
20	5.2 Pengujian Validasi Data dan Jadwal	Farros	08/12/2025	05/01/2025	Complete	100%																												♦					
21	5.3 Pengujian Laporan dan Dashboard	Ridho	08/12/2025	05/01/2025	Complete	100%																												♦					
22	5.4 Perbaikan Bug dan Optimasi	Andira	08/12/2025	05/01/2025	Complete	100%	Testing keseluruhan secara local																											♦					
23	6.1 Deploy Website ke Hosting dan Domain	Andira	11/01/2025	18/01/2025	Complete	100%																															♦		
24	6.2 Konfigurasi Database dan Backup Awal	Andira	11/01/2025	18/01/2025	Complete	100%																															♦		
25	6.3 Uji Coba Online Bersama Admin Klinik	All	12/01/2025	18/01/2025	Complete	100%	Testing setelah deploy																														♦		
26	7.1 Penyusunan Panduan Pengguna (User Manual)	Ridho	12/01/2025	18/01/2025	Complete	100%																															♦		
27	7.2 Penyusunan Panduan Admin dan Developer	Ridho	12/01/2025	18/01/2025	Complete	100%																															♦		
28	7.3 Pelatihan Admin & Owner ShaSkin Beauty Care	All	12/01/2025	18/01/2025	Complete	100%	Manual Book, Technical Guide, UAT																														♦		
29	8.1 Evaluasi Bersama Pihak Klinik	Farros	19/01/2025	26/01/2025	Complete	100%																																♦	
30	8.2 Monitoring Performa dan Kinerja Sistem	Ridho	19/01/2025	26/01/2025	Complete	100%																																♦	
31	8.3 Pemeliharaan dan Update Fitur Secara Berkala	Andira	19/01/2025	26/01/2025	Complete	100%	Dokumentasi penyerahan dan Laporan Akhir																															♦	